建筑工程监理概论

1、建设工程监理的作用有哪些？

2、我国工程项目建设程序包括哪些阶段？

3、监理工程师应具备哪些素质？

4、报考监理工程师应具备哪些条件？

5、工程监理企业的设立应具备哪些基本条件？

6、工程监理企业资质要素的组成有哪些？

7、工程监理企业经营活动的基本准则是什么？

8、工程监理企业应如何选择？

9、监理费用的构成及计算方法有哪些？

10、建设工程监理活动实话的原则是什么？

11、建立工程建设项目监理机构应按什么步骤进行？

12、阐述项目监理机构的各类人员的基本职责。

13、如何理解投资、进度、质量三大目标控制的关系？

14、何谓工程项目投资控制？其作用是什么？工程建设各阶段控制的具体工伤分别有哪些？

15、工程变更价款如何确定？处理施工索赔的原则有哪些？索赔费用的构成内容有哪些？

16、质量控制的含义是什么？影响质量控制的因素有哪些？质量控制应重点做好哪些工作？

17、工程事故如何分类？监理工程师应如何处理工程事故？

18、某业主贷款建一综合大楼工程，贷款年利率为12％，银行给出两个还款方案，甲方案为第5年末偿还5000万元；乙方案为第3年末开始偿还，连续3年每年末偿还1500万元。

问：监理工程师应建议业主采用哪种还款方案？

19、某工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价款甲项为180元／m3，乙项为160m3。承包合同规定：

（1）开工前业主应向承包商支付合同价款20％的预付款。

（2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5％的比例扣留滞留金。

（3）当子项工程实际工程量超过估算工程量10％时，可朝廷调价，调整系数为0.9。

（4）根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算。

（5）监理工程师签发月度付款最低金额25万元。

（6）预付款在最后两个月扣除，每月扣50％。

承包商每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见下表。

承包商实际完成工程量表      （单位：m3）
	月

项目
	1
	2
	3
	4

	甲项
	500
	800
	800
	600

	乙项
	700
	900
	800
	600


第一个月工程量价款为500m3×180m3+700m3×160m3=20.2万元

应签证的工程款20.2万元1.2×（1－5％）=23.028万元

由于合同规定监理工程师签发的最低金额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。

问：（1）预付款是多少？

（2）从第二个月起每月工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？

20、签订监理委托合同时应注意什么问题？

21、施工合同、工程勘察与设计合同和委托监理合同文件的内容分别有哪些？

22、什么是索赔？合同履行过程中通常会发生哪些类型的索赔事件？

23、简述风险、风险因素、风险事件、损失、损失机会的概念。

24、简述风险管理的基本过程。

25、风险识别有哪些特点？识别的方法有哪些？

26、简述各种风险识别方法的要点。

27、如何衡量风险的大小？

28、风险对策有哪几种？简述各种风险对策的要点。

29、为什么要有计划地风险自留？

30、举例说明何时宜采用风险回避对策。

31、保险转移有何优点？监理企业是否可以采用此对策转移风险？

32、建设工程监理规划有何作用？

33、监理大纲、监理规划、监理细则有何联系和区别？

34、建设工程监理规划的编写依据是什么？

35、建设工程监理规划一般包括哪些主要内容？

36、编写建设工程监理规划应注意哪些问题？

37、建设法规调整的社会关系有哪些？

38、建设法规的实施包括哪些方面？

39、什么是建设法规体系？

40、我国建设法规体系如何构成？

41、简述建设项目管理的类型。

42、简述CM模型的类型和适用情况。

43、PMC有几种基本应用模式？

44、简述Parnering模式的要素和适用情况。
